Дорожная карта по разработке на основе федеральных образовательных программ в ГБОУ НСО «САКК им. А.И.Покрышкина (школа-интернат)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 2Об образовании в РФ» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с ФГОС и соответствующими ФООП. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых основных общеобразовательных программ.

Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 №992 от 16.11.2022 №993 и от 23.11.2022№1014, что ОО должны перевести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора т для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в ГБОУ НСО «САКК им.А.И.Покрышкина (школа-интернат)».

Цель дорожной карты: организация деятельности по приведению ООП ООО и СОО в соответствие с ФОП ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с января 2023года до сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП (ФОП).

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно- правовое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий ответственных. Также в дорожной карте определён перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создать рабочую группу по приведению ООП в соответствие с ФОП.	Январь2023года	Приказ	Заместитель директора по УВР
1.2	Проанализировать действующие ООП на предмет соответствия ФОП	Март-апрель 2023года		Заместитель директора по УВР Учителя
1.3	Проанализировать перечень учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, который исключены из перечня и нуждаются в замене.	Декабрь 2022- январь 2023	Список учебников на 2023-2024 учебный год	Соломатина М.Н.
1.4	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ.	Декабрь 2022- январь 2023	Список учебников на 2023-2024 учебный год	Соломатина М.Н.
1.5	Провести мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО и СОО в части формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО и СОО.	Март-апрель 2023года	Заявления родителей	Заместитель директора по УВР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Сформировать банк	Март-	Банк данных норматив-	Заместитель ди-

	данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней , обеспечивающих внедрение ФОП.	сентябрь 2023года	но-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП.	ректора по УВР
2.2	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Перечень документов	Заместитель директора по УВР
2.3	Внести изменения в программу развития образовательной организации.	Январь-август	Приказ№9 от 31.01.2023	Заместитель директора по УВР
2.4	Внести изменения и дополнения в устав ОО (при необходимости)	До 1 сентября 2023года		Директор
2.5	Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	До 1 сентября 2023года	Приказы, Локальные акты	Заместитель директора по УВР
2.6	Внести изменения в локальные акты с учётом требований ФОП	До 1 сентября 2023года	Приказы, Локальные акты	Заместитель директора по УВР
2.7	Утвердить ООП, приведённые в соответствие с ФОП, на заседании	Июнь-август 2023	Приказ	Заместитель директора по УВР
3.	**Мероприятия содержательного характера**			
3.1	Привести в соответствие целевой раздел ООП ООО с ФОП ООО: - анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО.	Март 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.	Заместитель директора по УВР, Методисты
3.2	Привести в соответствие целевой раздел ООП СОО с ФОП СОО: - анализ планируемых	Март 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР ШМО

	результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО.			
3.3	Привести в соответствие содержательный раздел ООП ООО с ФОП ООО: - внесение в ООП ООО федеральных базовых программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО.	Апрель 2023	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам: Русский язык, Литература, История, Обществознание, География, ОБЖ в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО.	Заместитель директора по УВР ШМО
3.4	Привести в соответствие содержательный раздел ООП СОО с ФОП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ»; - анализ программы формирования УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО.	Апрель 2023	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам: Русский язык, Литература, История, Обществознание, География, ОБЖ в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО.	Заместитель директора по УВР ШМО
3.5	Проанализировать рабочую программу воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей про-	Апрель 2023	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО	Заместитель директора по УВР ШМО

	граммой воспитания ФОП ООО			
3.6	Проанализировать рабочую программу воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Апрель 2023	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Заместитель директора по УВР ШМО
3.7	Привести в соответствие организационный раздел ООП ООО с ФОП ООО: - выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углублённого изучения; - формирование календарного учебного графика с учётом ФОП; - составление плана внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; - анализ плана воспитательной работы ООП ООО; - анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО.	Май – июнь 2023	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учётом ФОП ООО. План внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО.	Заместитель директора по УВР ШМО
3.8	Привести в соответствие организационный раздел ООП СОО с ФОП СОО:	Май – июнь 2023	Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на осно-	Заместитель директора по УВР ШМО

	- выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; - составление плана внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; - анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО.		ве варианта учебного плана ФОП СОО. Календарный учебный график с учётом ФОП СОО. План внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО. Календарный план воспитательной работы соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО.	
4.	**Кадровое обеспечение**			
4.1	Проанализировать кадровое обеспечение внедрения ФОП. Выявить кадровые дефициты.	Март 2023	Кадры	Заместитель директора по УВР
4.2	Разработать и реализовать план-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Март 2023	Кадры	Заместитель директора по УВР Методисты
4.3	Распределить учебную нагрузку педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Заместитель директора по УВР
5.	**Методическое обеспечение**			
5.1	Внести в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФОП	Март-июнь 2023	План методической работы.	Заместитель директора по УВР ШМО
5.2	Скорректировать план методических семина-	Март-июнь	План методических семинаров	Заместитель директора по УВР

	ров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	2023		ШМО
5.3	Изучить нормативные документы по внедрению ФОП педагогическим коллективом.	Март-май 2023	Планы работы ШМО Протоколы ШМО	Заместитель директора по УВР ШМО
5.4	Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ.	В течение года	План работы методического совета	Заместитель директора по УВР ШМО
5.5	Сформировать пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.	В течение периода	Пакет методических материалов	Заместитель директора по УВР ШМО
5.6	Сформировать пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.	В течение периода	Пакет методических материалов	Заместитель директора по УВР ШМО
5.7	Сформировать план функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План ВСОКО	Заместитель директора по УВР
5.8	Сформировать план ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК	Заместитель директора по УВР
6. Информационное обеспечение				
6.1	Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствии с ФОП.	Март-август 2023	Сайт	Заместитель директора по УВР
6.2	Проинформировать родительскую общественность о внедрении ФОП и приведении ООП ООО и СОО в соответствие с ФОП ООО и СОО.	Март – сентябрь 2023	Сайт	Заместитель директора по УВР

6.3	Проинформировать о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	В течение периода	Сайт	Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР И.Ю.Бояркина