План график («Дорожная карта») выполнения работ на базе инновационной площадки

	План-график выполнения работ

	Год 
выполнения
	Алгоритм (предлагаемая последовательность действий при выполнении работ, изложенная в хронологическом порядке по сроку выполнения (оказания)
	Срок (период) выполнения отдельного действия

	1
	2
	3

	2014
	Формирование в школе творческих проблемных групп,
	сентябрь 2014

	
	Консультирование членов администрации, руководителей педагогических формирований по проблемам, связанным с проведением инновационной деятельности
	постоянно

	
	Изучение передового и массового педагогического опыта по проблеме инновации
	сентябрь – ноябрь 2014

	
	Анализ теоретических источников по проблеме инновации
	сентябрь – ноябрь 2014

	
	Создание банка данных в методическом кабинете школы по проблеме инновации, технологиям её проведения 
	сентябрь – декабрь 2014

	
	Организация постоянно действующего методического семинара для педагогов «Научно-исследовательская компетентность современного педагога»
	ноябрь 2014

	2015
	Выбор и обоснование использования типов авиационной техники для проведения первоначальной авиационной подготовки (не менее двух вариантов)
	январь – февраль 2015

	
	Разработка условий внедрения модели образовательной программы кадетской школы
	февраль – март 2015

	
	Разработка двух вариантов теоретической модели образовательной деятельности, по числу классов в параллели
	март – июль 2015

	
	Определение критериев оценки эффективности реализации модели образовательной программы кадетской школы
	июль – сентябрь 2015

	
	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность новых звеньев методической системы школы в соответствии с инновацией
	сентябрь – декабрь 2015

	2016
	Подготовка к внедрению в педагогическую систему школы разработанных на основе двух моделей интегрированных образовательных программ 
	февраль – апрель 2016

	
	Внедрение в педагогическую систему школы разработанных на основе двух моделей интегрированных образовательных программ
	август - сентябрь 2016

	
	Сравнительный анализ эффективностных и стоимостных показателей, характеризующих оба варианта образовательных моделей
	май – июль 2016

	
	Выявление и обоснование системы психолого-педагогических, методико-технологических, организационных условий эффективной реализации и сопровождения вариантов образовательной модели;
	май – июль 2016

	
	Разработка интерактивных учебно-методических комплексов, обеспечивающих   эффективную реализацию вариантов образовательной модели.
	июль - декабрь 2016

	2017
	Мониторинг результатов инновационной деятельности, обоснование выбора наиболее выгодной образовательной модели, её доработка, коррекция образовательных программ
	сентябрь 2016 - май 2017

	
	Анализ и обобщение результатов инновационной деятельности
	май – июнь 2016

	
	Уточнение модели образовательной программы, системы ее сопровождения и основных условий ее эффективной реализации
	сентябрь 2017 – май 2018

	2018
	Оформление результатов в виде методических рекомендаций, научных статей, сборника материалов инновационной работы.
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